w dniu 21.10.2015r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jedlni-Letnisko w skladzie:

1.Piotr Piaseczny- przewodniczacy zespotu kontrolnego,
2.Karol Rzeszowski - czionek zespohu kontrolnego,
- 3.Jadwiga Drézd - czionek zespohu kontrolnego.

przy udziale Wéjta Gminy Jedlnia-Letnisko- Pana Piotra Leénowolskiego, oraz Pani
Elzbiety Dobek-pracownicy UG, ktérzy udzielali komisji informacji i wyjasnien.
W dniu 21.10.2015r. 0 godz.10:00 odbyla posiedzenie w sprawie:

Oceny terminowosci realizacji i przestrzegania zapiséw oraz postanowien
wynikajacych z zawartych uméw. | |
Ocenie poddano dwie umowy dotyczace wykonania projektow kanalizacji sanitarnej
w Gminie Jedlnia-Letnisko
1 Umowa nr 140/2014/RIGP z dn.22.07.2014 dot. projektu budowy kanalizacji samtarne_] na
terenie Gminy,
2.Umowa nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 dot. projektu budowy kanalizacji-etap V
w Jedlni-Letnisko.

Ad.l

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektow budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
poprzedzonych  wykonaniem koncepcji projektdéw na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.
Umowa zostala zawarta z firmg ,,EKO-PROJEKT” Projektowanie i Nadzory Zaklad
Ustugowy — Grzegorz Szczepanski z siedzibg w: 37-200 Przeworsk, ul. Gleboka 28.

Umowa zostala zawarta w dniu 22.07.2014r. 1 oznaczona numerem RIGP
272.08.2014,(Gminny Rejestr Uméw nr.140/2014/RIGP). Wyboru oferty Wykonawcy
dokonano w przetargu nieograniczonym z dnia 02.06.2014r., zgodnie z art.39 Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych(Dz.U.2013.907).

Zadanie zostalo podzielone na 4 czgsci:

. I..czg§¢ obejmuje opracowanie projektéw budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowosciach: Cudno, Maryno, Stupica, Gfowice, Glowice Kolonia, Gowice Folwark,
Piotrowice,

II czes¢ obejmuje opracowanie projektéw budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach: Antonéwka, Dawidow, Siczki, Wrzosow, _ '

IOI cze$¢ obejmuje opracowanie projektdéw budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci: Rajec Poduchowny,

IV czgé¢ obejmuje opracowanie projektéw budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci: Mysliszewice. _

Zakres zleconych prac projektowych oraz zakres terytorialny tych prac byl okreslony
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia(SIWZ) w opisie przedmiotu zamdwienia.

Calkowite wynagrodzenie za wykonania przedmiotu umowy strony ustah}y na kwote

brutto:518.000,-PLN.
Komisja ustalita, ze Umowa z Wykonaweca  wybranym w postqpowamu przetargowym
zostala zawarta zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wobec czego
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speinia wszelkie przestanki prawne okredlone w Ustawie Prawo Zamdwied Publicznych
(Dz.U.2013.907). Nalezy dodal, ze w dniu 22.05.2015r., strony zawarly aneks nr 1 do
umowy, w oparciu o zapis § 13 Umowy nr RIGP 272.08.2014r. z dnia 22.07.2014r w sprawie
okreslenia nowych terminéw wykonania przedmiotn umowy wynikajacych ze zlecenia
dodatkowych prac projektowych.
Zakres zleconych przez Zamawiajacego dodatkowych prac zostal okre§lony w protokdtach
z przeprowadzonych negocjacji, z dnia 19.05.2015r. W nastepstwie rozszerzenia zadania,
w dniu 25.05.2015r. zostala zawarta z Wykonawca dodatkowa umowa nr

RIGP35.2015r  okreslajgca nowe terminy wykonania przedmiotu umowy oraz
wynagrodzenie za prace dodatkowe. Catkowite wynagrodzenie za wykonania przedmiotu
umowy dodatkowej strony ustality na kwote brutto:218.500,-PLN. Zawarcia dodatkowej
umowy dokonano w oparciu o przepis art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29.01.20041. Prawo
Zamodwien Publicznych(Dz.U.2013.907).

W obu umowach okreslono szczegblowo obowigzki stron, terminy platnosci, kary umowne,
zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy oraz okreslono warunki zmiany umowy.
Obie umowy zostaly zawarte przez Strony przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a $rodki
finansowe potrzebne na realizacje umoéw, zabezpieczone w budzecie Zamawiajacego.
Komisja Rewizyjna krytycznych uwag nie wnosi, docenia natomiast wielka starannoé¢ i peten
profesjonalizm pracownikéw Urzedu OGminy w Jedlni-Letnisku tak w przedmiocie
przygotowania przetargu jak i przygotowaniu, a nastepnie zawarciu umowy.

Ad.2
Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jedini-
Letnisko - strona potudniowa - etap V. Umowa zostala zawarta z firmg ,,Karinstal” Adam
Karczewski z siedziba w: 20-619 Lublin, ul. Nowowiejska 1/15,
Umowa zostata zawarta w dniu 02.06.2014r. i oznaczona numerem RIGP 3.UM.2014(Rejestr
Umoéw nr 77/2014/RIGP). Zamoéwienia Wykonawcy udzielono z wolnej reki gdyz wobec tej
umowy na postawie art.4 pkt 8 UPZP nie stosuje si¢ Ustawy z dnia 29.01,2004r. Prawo
Zamowien Publicznych(Dz.U.2013.907). Strony ustality w umowie zakres prac oraz termin
wykonania przedmiotu umowy na 30.06.2015r., za kwote brutto 60.734,94 PLN.
Komisja ustalita, ze z Wykonawca tej umowy i na jego wniosek, Strony zawarly ancks do
umowy oznaczony nrl w dniu 29.06.2015r., dotyczacy wydluzenia terminu wykonania
umowy. ' _
Wydluzenie terminu wykonania umowy podyktowane bylo zwiekszeniem zakresu prac
projektowych przez Zamawiajacego. Nowy termin wykonania umowy zostal ustalony na
dzien 30.10.2015r.,
Rowniez ta umowa oraz aneks do umowy zostaly zawarte przez Strony przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy, a $rodki finansowe potrzebne na realizacje umowy, zabezpieczone
w budzecie Zamawiajacego. Komisja Rewizyjna po wystuchaniu wyjasnien Pana Wajta,
sugeruje aby w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcee drugiego terminu
wykonania umowy, nie wyraza¢ zgody na dalsze jego wydluzenie i skorzystaé z zapisu
§ 9 pkt ,,b” Umowy, poprzez naliczanie kar umownych za opéinienie w realizacji
amowy.

Ustalenia zawarte w protokdle zostaly przyjete jednoglodnie przez wszystkich
cztonkdéw zespotu kontrolnego.
Na tym protokdt zakonczono i podpisano.
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