Protokol nr 8/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w JedIni-Letnisko
w dniu 30.11.2016r

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jedlni-Letnisko w sktadziey,,  , ., |

1. Jadwiga Drézd — przewodniczaca

2. Piotr Piaseczny — cztonek

3. Karol Rzeszowski — cztonek

W dniu 30.11.2016r. w godz.14:00-15:50 odbyta posiedzenie w sprawie:
Pkt L.
Kontroli wykonania zalecen pokontrolnych zawartych w Aneksie nr 1 do protokélu
nr 6/2015 zlozonym przez Komisj¢ Rewizyjng Rady Gminy JedlInia-Letnisko do
Biura Rady Gminy w dniu 13.05.2015r, dotyczacym przeprowadzonej kontroli w
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w JedIni-Letnisko i filii w
Radomiu.
Pkt 11.
Kontroli wykonania zalecen pokontrolnych zawartych w  protokéle nr 13/2015
zlozonym przez Komisj¢ Rewizyjng Rady Gminy JedInia-Letnisko do Biura Rady
Gminy w dniu 27.10.2015r, dotyczgcym oceny terminowo$ci realizacji i
przestrzegania zapiséw oraz postanowien wynikajacych z zawartych uméw tj.:
| Umowa nr 140/2014/RIGP z dn.22.07.2014 dot. projektu budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy,
2 Umowa nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 dot. projektu budowy kanalizacji-etap V
w Jedlni-Letnisko.
Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzanych prac wydawala zalecenia pokontrolne, a
nastepnie dokonala kontroli ich wykonania w sprawach :
Ad.Pkt .I
z kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ w Jedlnia- Letnisko oraz Filii w Radomiu w 2015r
Zalecenie:
sporzqdzenie przez Gming w  Jedlni- Letnisko jako Podmiot tworzqcy , dokumeniu
okreslajacego zasady wydzierzawiania i wynajmowania oraz zbywania majqtku trwatego

bedqcego w posiadaniu SP ZOZ.
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Komisja Rewizyjna w protokéle pokontrolnym nr 12/15 7z dnia 06.10.2015r stwierdzila, ze nie
zostal opracowany Regulamin zawierajacy zasady wydzierzawiania i wynajmowania oraz
zbywania majatku trwalego bedacego w posiadaniu SPZOZ  w Jedlni-Letnisko, poniewaz
trwaja prace zmierzajace do uregulowania stanu prawnego obiektéw bedacych w posiadaniu
SPZOZ. Po zakonczeniu w/w prac Regulamin zostanie opracowany.

Zalecenic do dnia kontroli sprawdzajacej nie zostalo wykonane, poniewaz jak wyjasnit (na
dzien kontroli sprawdzajacej £.06.10.2015r) déwcezesny Sekretarz Gminy- zalecenie zostanie
wykonane po uregulowaniu spraw dotyczacych formalnego przekazania majatku trwatego dla
SP 7Z0OZ w Jedlni- Letnisko, w nicodptatne uzytkowanie na podstawie ustawy o dziatalnosci
leczniczej.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na dzien 30.11.2016r stwierdza:

Prace nad formalnym przekazaniem majatku dla SP ZOZ w JedIni- Letnisko dobiegaja konca.
Pani Emilia Romanowska- Sekretarz UG, przedstawila komisji projekt Uchwatly oraz umowy w
sprawie formalnego przekazania nieruchomosci dla SP ZOZ w JedIni- Letnisko. Zapewnila
roéwniez, ze projekt Uchwaly w sprawie przekazania nieruchomosgci zostanie przedtozony pod
obrady Radzie Gminy na najblizszej sesji, z uwaga z¢ nie bedzie to sesja dotyczaca
procedowania i uchwalania budzetu Gminy na 2017r.Jednoczesnie zapewnita, ze jest
przygotowywany projekt regulaminu zawierajacy zasady wydzierzawiania i wynajmowania oraz
zbywania majatku trwatego bedacego w posiadaniu SPZOZ w Jedlni-Letnisko i zostanie on

przedtozony wraz ze stosowng Uchwalg Radzie Gminy w najblizszym czasie.

Ad.do pkt IL.

7 kontroli oceny terminowosci realizacji i przestrzegania zapiséw oraz postanowien
wynikajqeych z zawartych uméw. Ocenie poddano dwie umowy dotyczace wykonania
projektow kanalizacji sanitarnej w Gminie J edlnia- Letnisko.
Zalecenie:

— w stosunku do Umowy nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 dot. projektu budowy
kanalizacji-etap V w Jedlni- Letnisko Komisja Rewizyjna stwierdzila przekroczenie zawartych
w umowie terminéw realizacji przedmiotu umowy i po wystuchaniu wyjasniefi Pana Wojta,
sugerowata aby w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce drugiego terminu wykonania
umowy, nie wyrazaé zgody na dalsze jego wydluzenie i skorzysta¢ z zapisu § 9 pkt ., b” Umowy,

poprzez naliczanie kar umownych za opdznienie w realizacji umowy.

Zalecenie na dzien dzisiejszej kontroli jest wykonane, poniewaz W przypadkach obu
Uméw tj : Umowy nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 dot. projektu budowy kanalizacji-etap V'
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w Jedlni-Letnisko  oraz ~ Umowy nr RIGP ' 272.08.2014,(Gminny ~ Rejestr Umow
nr.140/2014/RIGP) z dnia 22.07.2014r,dotyczacej projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
podzielonej na 4 czesci:
I czes¢  obejmuje  opracowanic projektéw  budowy  sieci kanalizacji ~ sanitarnej
w miejscowosciach: Cudno, Maryno, Stupica, Glowice, Glowice Kolonia, Glowice Folwark,
Piotrowice,
I cze$é obejmuje opracowanie projekiow  budowy  sieci kanalizacji ~ sanitarnej
w miejscowosciach. Antonéwka, Dawidow, Siczki, Wrzosow,
Il cze§é obejmuje opracowanie projektéw  budowy sieci  kanalizacji ~ sanitarnej
w miejscowosci: Rajec Poduchowny,
IV czesé obejmuje opracowanie projektéw  budowy  sieci kanalizacji ~ sanitarnej
w miejscowosci: Mysliszewice.
zostaly wyznaczone przez Strony nowe terminy wykonania umowy. Jak wyjasnit Pan Mariusz
Ruszkowski — Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Srodkéw Unijnych
[ tak:

Umowa nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 dot. projektu budowy kanalizacji-etap V w Jedlni-
Letnisko:
Strony zawarly aneks terminowy nr | z dnia 29.06.2015r na wniosek Wykonawcy przedtuzajacy
termin do dnia 30.10.2015 spowodowany trudnogciami w uzyskaniu zgod na przebieg sieci. W
dniu 15.02.2016r na ponowny wniosek Wykonawcy, Strony zawarly aneks terminowy nr 2
przedtuzajacy termin do 30.09.2016r. Powodem ponownego przesunigeia terminu byly
opdznienia z uzyskaniem decyzji i uzgodnien administracyjnych. Na chwilg obecna decyzja
lokalizacyjna dotyczaca w/w projektu zostala zaskarzona przez mieszkancow do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego i trwa procedura oceny decyzji przez SKO.

Umowa nr RIGP 272.08.2014,(Gminny Rejestr Uméw nr.140/2014/RIGP) z dnia 22.07.2014r
dot. opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarne] dla IV zadan.
Strony zawarly Umowg dodatkowa w dniu 25.05.2015r i ancks terminowy nr 1 z dnia
25.05.2015r na wniosek Wykonawcy przediuzajacy termin wykonania: | zadania — do dnia
92.12.2016r, 11 zadania- do dnia 22.03.2016r, 111 zadania — do dnia 22.06.2016r i IV zadania —
do dnia 22.10.2015r.Powodem zawarcia aneksu bylo rozszerzenie zakresu wykonywanych
projektow. Nastgpnie na wniosek Wykonawcy zawarto w dniu 19.10.2015r aneks terminowy
nr 2 przediuzajacy termin wykonania zadan z powodu opdznien W uzyskaniu decyzji.
W dniu 22.03.2016r zawarto ancks terminowy nr 3 przedtuzajacy terminy wykonania zawarte w
ancksie nr 2.Uczyniono to na wniosek Wykonawey, ktory w dalszym ciggu nie mogh skutecznie
dokona¢ uzgodnien administracyjnych i uzyskaé decyzji. W zwiazku z uplywajgcym terminem
wykonania umowy, w czgsci dotyczacej zadania III i brakiem skutecznych decyzji, Wykonawca
7 wrocit sie do Zamawiajgcego 0 ponowne ustalenie nowego terminu. Strony zawarty w dniu
10.06.2016r  kolejny aneks nr 4, ustalajacy nowy termin wykonania zadania na dzien
31.12.2016r.
Jak wynika z wyjasnien zlozonych przez — Pana Mariusza Ruszkowskiego istnicje duze
prawdopodobienstwo, ze ostateczne terminy wykonania poszezegolnych zadan nie zostana
dotrzymane przez Wykonawcee z powodow przedtuzajacych  sig trudnosei  uzyskaniem
skutecznych decyzji oraz pozwolen, wobec czego projektowane jest podpisanie kolejnego
aneksu terminowego nr 5. Projektowany ancks przedstawiony do wgladu Komisji Rewizyjnej
sawiera nowe terminy zakonczenia zadan. I tak :
Zadanie I —do 30.11.2017r
Zadanie 11- do 28.02.2017r
Zadanie 111 — do 30.04.2017r
Zadanie IV —do 28.02.2017r
Komisja Rewizyjna stwierdza, ze strony uprawnione sg do zawierania aneksow umowy
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w oparciu o § 13 Umowy, majac na uwadze fakt zaistnienia przestanki przewidzianej w ust.2
pkt 4e wspomnianego zapisu UMOWNEgO. Wszystkie zawarte aneksy opatrzone sg

wymagalnymi podpisami Stron i kontrasygnata Skarbnika Gminy.

W ocenie Komisji Rewizyjnej wszelkie opoznienia w realizacji Umow na wykonanie projektow
budowlanych wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami i pozwoleniami jest niezalezne od Stron i
wynika z obowiazujacej procedury administracyjo-prawnej.

Na tym posiedzenic Komisji Rewizy] nej zakonczono.

Podpisy Komisji:

1. Jadwiga Drozd- przewodniczgca Lo bt -

2. Piotr Piaseczny — cztonek ...

Zalaczniki:

1/ pisemne wyjasnienie Kierownika RIGPiSU.

2/ harmonogram terminéw zakonczenia projektow/kserokopia/.

3/ Umowa nr 77/2014/RIGP z dn.02.06.2014 wraz z aneksami/kserokopia/.

4/ Umowa nr RIGP 272.08.2014,(Gminny Rejestr Umow nr. 140/2014/RIGP)wraz z

aneksami/kserokopia/.



