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Protokol nr 6/2018
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy JedInia-Letnisko

W dniu 09.10.2018 w godz. 10° do 14°° w Urzgdzie Gminy, Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Jedlnia-Letnisko w skladzie:

1. Mieczystaw Kaim — przewodniczacy
2. Piotr Piaseczny — cztonek
3. Monika Podsiadta - cztonek

przeprowadzita kontrole problemowsg dot. inwestycji zrealizowanej w I potroczu 2018r., zgodnie
z zatwierdzonym przez Rade Gminy planem pracy komisji na rok 2018.
Kotrolowana inwestycja — rozbudowa ZSO w Natolinie.

Podmiot kontrolowany — Wojt Gminy Jedlnia-Letnisko, dziat Inwestycji, dziat Ksiggowosci.

Dokumenty przedtozyli: ’
Pan Rafal Faryna — Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Srodkéw Unijnych
Pan Jarostaw Warda — Zastgpca Skarbnika Gminy

Komisja zapoznata si¢ z n/w dokumentami:

1. Uchwaly Rady Gminy dot w/w inwestycji

2. Dokumenty przetargowe na wykonanie inwestycji
3. Dokumenty budowlane

4. Dokumenty finansowe

Ad 1.

Uchwatg budzetowg nr. XVI1/107/2015 z dnia 21.12.2015 Rada Gminy podje¢la decyzj¢
o rozbu-dowie ZSO w Natolinie, spetniajgc rosngce potrzeby lokalowe szkoty. Wnioskodawca byt
Wojt Gminy Jedlnia-Letnisko. Jako zadanie wieloletnie, inwestycja zostata wpisana do Wieloletnie]
Prognozy Finansowej. W czasie realizacji dokonywano zmian budzetowych i tak Uchwalg
Budzetowg na rok 2018 nr LXVI/288/2017 z dnia 18.12.2017 wyznaczono termin zakonczenia
inwestycji na 2018 rok. Nastepnie dokonano zmian w budzecie Uchwatlg nr L1/315/2018 oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwatg nr L1/317/2018 ustalajgc ostateczny koszt realizacji
inwestycji na kwote 284 262,00 zi.

Stwierdzono:
Kontrolowana inwestycja realizowana byta w oparciu o uchwaly Rady Gminy, zgodnie z ich
wytycznymi.

- Y, f .
) - . Mal) u’](‘/ ; 4 i A :
Of ANl ot Ko e 4 C% \\U -
&\ / ) ~

A0 1 4 \

Jedlnia letnisko, dn. 09.10.2018r.



Ad. 2

Po zakonczeniu prac projektowych uzyskano dwa pozwolenia na budowg: pozwolenie
nr. 574/2016 z 05.04.2016 na budowe sal lekcyjnych oraz pozwolenie nr. 695/2016 z 22.04.2016
na przebudowe wewnetrznych instalacji gazu i przytacza gazowego w budynku szkoly.
Ogtoszenie o przetargu nr 500045380-N-2017 ukazato si¢ dnia 18.09.2017r. Wyboru oferenta
dokonata powotana przez Wojta Gminy Jedlnia-Letnisko czteroosobowa komisja przetargowa
w dniu 3.10.2017, kierujac sie najnizsza oferta w wysokosci 217 508,43 zk. Nastgpnie w dniu
16.10.2017 zostala podpisana umowa na wykonanie omawianej inwestycji i po jej podpisaniu
ukazato sie w dniu 18.10.2017 ogloszenie o udzieleniu zamowienia.

Stwierdzono:
Dokumenty przetargowe wskazujg, ze procedura przetargowa zostata przeprowadzona zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Ad. 3

Badany projekt budowlany zawiera wszelkie dokumenty kwalifikacyjne niezbgdne

do wystgpienia o pozwolenie na budowe. Inwestycje rozpoczgto po uzyskaniu pozwolenia w dniu
23.10.2017r. W trakcie trwania inwestycji prowadzone byly dzienniki budowy podpisywane przez
kierownikéw nadzoru budowlanego. Zakonczenie robot potwierdzone jest protokolem koncowego
odbioru robot z dnia 6.03.2018, sporzadzony przez komisj¢ powolang zarzadzeniem Wojta Gminy
Jedlnia-Letnisko nr 13/2018 z dnia 28.02.2018r. Do dnia 26.03.2018 zostaly ztozone wymagane
zawiadomienia do:

1. Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomiu

3. Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Radomiu
oraz przedtozono: protokot kominiarski z dnia 21.02.2018, protokoty badan elektrycznych
i protokoly odbioru instalacji elektrycznych z dnia 2.02.2018r. Decyzja nr 51/2018 z dnia 9.04.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielit pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Stwierdzono:
Przedstawione dokumenty spetniaja wszystkie wymogi prawa budowlanego i procedur z tym
zwigzanych.

Ad. 4

7, dokumentdéw ksiegowych przedtozonych przez Skarbnika Gminy wynika co nastgpuje:

w latach 2017 — 2018 wyplacono wykonawcy tgczng kwote 239 258,43 zl, z czego:

e wroku 2017 kwote 158 770,00 zt w dwoch transzach oraz

* wroku 2018 kwote 80 488,43 zl
Réznica pomiedzy ceng ofertowg a ceng ostateczng w wysokosci 21 750,30 zt wynika z aneksu
do umowy nr RIGP.272.13.2017 z dnia 16.10.2017 o wykonaniu dodatkowych robot budowlanych
nicobjetych zamowieniem pierwotnym, popartym protokotem koniecznosci z dnia 2.01.2018
i kosztorysem ofertowym. Ostateczne rozliczenie z wykonawcg nastgpito w dniu 17.04.2018r.
Koszty okotowykonawcze, tzn. aktualizacje kosztorysu, nadzor inwestorski oraz opinia sanitarno-
epidemiologiczna wyniosty 4 272,00 zt.
Nadwyzka powstata pomiedzy kwotg zaplanowang a kwotg wydatkowang w wysokosci 40 731,00
7zt Uchwatg Rady Gminy nr LVI/361/2018 z dnia 27.08.2018 (dziat 801, rozdz. 80101, par. 650)
zostala zdjeta ze zrealizowanego zadania i przeznaczona na inne cele. Zmiana budzetowa zostata
rowniez uwzgledniona w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej (Uchwala
nr LV1/362/2018 z dnia 27.08.2018r.).
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Stwierdzono:

Rozliczenia finansowe zostaly dokonane zgodnie z umowg i decyzjami Rady Gminy.

Whioski i zalecenia:
Komisja nie wnosi uwag i wnioskow pokontrolnych.

Niniejszy protkot odezytano i podpisano dnia 11.09.2018r.
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Jedlnia Letnisko, dn. 09.10.2018

UPOWAZNIENIEDO PRZEPROWADZENIE KONTROLI

Zgodnie z  §93 pkt 4 Statutu Gminy Jedlnia Letnisko oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej
na rok 2018 zatwierdzonej Uchwatg Rady Gminy JedInia Letnisko nr XLIX/305/2018 upowazniam
czlonkow Komisji Rewizyjnej w sktadzie:

Mieczystaw Kaim
Monika Podsiadta
Piotr Piaseczny

do przeprowadzenia kontroli inwestycji zrealizowane w I potroczy 2018 roku - ,, Rozbudowa
ZSOw Natolinie”.

Kontroli podlega W6jt Gminy,dzial ksiggowosci, dziat Inwestycji.

Kontrola zostanie przeprowadzona w budynku Urzedu Gminy w dniu 09.10.2018 od godz 10.00

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej
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