

Protokół Nr 2/2026

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jedlni -letnisku odbytego w dniu 02.03.2026r. w sprawie realizacji planu wydatków budżetowych na 2026, a w szczególności realizacji wydatków inwestycyjnych. Wspólne posiedzenie i działania Komisji Budżetowej oraz Komisji Rewizyjnej ma na celu efektywną i terminową realizację budżetu, łącząc perspektywę planowania finansowego z kontrolą zgodności i celowości wydatków. Choć komisje te mają różne główne zadania, ich współpraca zapewnia spójność między uchwalanym planem a jego wykonaniem.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Janina Wojciechowska	przewodnicząca
Wojciech Ortenburger	członek
Konrad Wiśniewski	członek

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów w składzie:

Beata Maciąg	Przewodnicząca
Marcin Kaczor	członek
Aneta Mosionek	członek
Wojciech Ortenburger	członek
Monika Zatorska	członek

Na posiedzeniu Komisji obecny był Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Maciej Frączek.

Wyjaśnień dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2026 udzielili kierownicy; Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Pan Artur Drózdź i Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Pan Łukasz Kisiel. Na posiedzeniu nie była obecna kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych Pani Sylwia Kwapisz więc nie uzyskaliśmy informacji na temat przygotowań dokumentów i realizacji przetargów.

W załączonej informacji na piśmie wykazano zadania inwestycyjne których przetargi zaplanowano na koniec II kwartału 2026r. co nie rokuje ich realizacji w bieżącym roku. Późne ogłoszenie przetargu, zwłaszcza w przypadku zamówień o znacznej wartości, jest jednym z głównych czynników ryzyka niewykonania planu wydatków w danym roku budżetowym. Procedury zamówień publicznych są sformalizowane, co oznacza, że czas od publikacji ogłoszenia do zawarcia umowy może wynosić od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, uniemożliwiając realizację płatności przed 31 grudnia. Jeśli najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie, konieczne jest unieważnienie przetargu lub czasochłonne poszukiwanie dodatkowych środków. Późne wszczęcie procedury, które skutkuje niewykonaniem budżetu, może być rozpatrywane w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych (niegospodarności).

Po przeanalizowaniu danych Komisje stwierdzają że, prace nad przygotowaniem przetargów powinny być rozpoczynane po Uchwaleniu Budżetu na rok 2026 a więc już w grudniu roku 2025

tak by do końca I kwartału roku następnego ogłoszone były wszystkie przetargi.

Podpisy członków komisji;

1. Janina Wojciechowska *Janina Wojciechowska*

2. Wojciech Ortenburger..... *Wojciech Ortenburger*

3. Konrad Wiśniewski..... *Konrad Wiśniewski*

4. Maciąg Beata *Maciąg Beata*

5. Marcin Kaczor *Marcin Kaczor*

6. Aneta Mosionek *Aneta Mosionek*

7. Monika Zatorska *Monika Zatorska*