 Informacja o realizacji inwestycji w roku 2008 r.

1. Zadanie - Projekt Laskowicach budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko strona południowa, IV etap
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „KARINSTAL” z Lublina. Umowę podpisano w dniu 08.02.2005 r na kwotę 146.156,00 zł z terminem realizacji 15.12.2005 r. Aneksem  Nr 1 z dnia 14.12.2005 r. przedłużono termin realizacji do dnia 31.08.2006 r.

Projektant nie wywiązał się w terminie z umowy. Projektant został powiadomiony o braku możliwości przedłużenia terminu. Prace projektowe trwają nadal. Do końca roku 2007 uzyskano prawomocną decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W trakcie załatwiania jest decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów zamkniętych  wydawana przez Wojewodę Mazowieckiego. 

W 2008 roku wydatkowano kwotę 10.992,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz wykonanie kserokopii map.

2. Zadanie - Budowa kanalizacji w Sadkowie

Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Firma BCG Polska przygotowuje wniosek o dotację z PROW.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 12.810,00 zł Na wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z załącznikiem graficznym sieci kanalizacji sanitarnej przez Pracownię Projektową Grażyna Borzęcka – 6.100 zł. Na opracowanie analiz społecznych, gospodarczych, finansowych i technologicznych uwarunkowań realizacji inwestycji przez Business Capital Group Polska – 6.710,00 zł niezbędnych do przygotowania wniosku o dotację.
3. Zadanie - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Groszowice i Lasowice. 
Inwestycja w trakcie. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 15 lutego 2007 r. Aneksem z dnia 08.02.2007 r., ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na terenie zamkniętym od Wojewody Mazowieckiego, przedłużono termin wykonania umowy na dzień 3.05.2007r.  W dniu 15 maja Wykonawca przekazał dokumentację projektową.

Do końca roku  2007 zakończono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. 
Ze względu na zmianę aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki, zlecono dostosowanie dokumentacji technicznej do nowych założeń. Wykonanie dokumentacji w pierwszej wersji nazwano etapem I. Drugi etap to dokumentacja dostosowawcza.

W trybie przetargu wybrano wykonawcę II etapu projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin.  

Dokumentacja została wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę. 
Dnia 22.04.2008 roku podpisano umowę z BCG POLSKA na wykonanie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 10.06.2008 r. odbył się przetarg na wykonawstwo etapu I. W dniu 27.06.2008 r. została zawarta umowa na wykonawstwo z firmą Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki z siedzibą w Radomiu ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.11.2009 r. W dniu 30.06.2008 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38. Wykonano część robót, zgodnie z harmonogramem.
W 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 897.734,78 zł na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego – 73.810 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WM – 11.590,00 zł, wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem zgodnie z harmonogramem – 812.334,78 zł.

4. Zadanie - Projekt i rozbudowa kanalizacji w Natolinie i Sadkowie Górki.

Uzyskano warunki techniczne wykonania z Wodociągów Miejskich w Radomiu. W m-cu sierpniu 2007  podpisano umowę z firmą „LINETEL” Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę 9.760 zł . Projekt wykonano.

W dniu 18.06.2008 r. wybrano w drodze przetargu wykonawcę firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania - 30.10.2008 r.

Podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38. 

Zadanie zakończono w terminie i zgłoszono do odbioru. W dniu 05.11.2008 r. nastąpił odbiór robót. 

W 2008 roku wydatkowo kwotę 189.865,88 zł na wykonanie robót budowlanych, nadzoru i opłatę za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Zadanie - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wrzosów. 
W dniu 13.09.2006 r. w drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu firmę „Linetel” Sp. z o.o., któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 13.07.2007 r. Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody niektórych właścicieli działek na przejście wodociągu przez ich teren aneksem przedłużono termin wykonania dokumentacji na dzień15 grudnia 2007 r. Dokumentację wykonano.

Uzyskano pozwolenie na budowę. 
Dnia 22.04.2008 roku podpisano umowę z firmą BCG POLSKA na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFORR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W dniu 12.06.2008 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę sieci firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.06.2009 r.

W dniu 30.06.2008 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38.
W 2008 roku wydatkowano kwotę 924.438,16 zł. Na roboty budowlane wraz z nadzorem zgodnie z harmonogramem – 899.788,77 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej – 11.202,09 zł. Na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, w ramach RPO WM – 10.980 zł. Za zajęcie pasa drogowego i  kserokopie map – 2.467,30 zł. 

6. Zadanie – Wodociągowanie gminy –rozbudowa wodociągów w Natolinie i Rajcu Poduchownym.

W dniu 18.06.2008 r. wybrano w drodze przetargu wykonawcę firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.10.2008 r.

Podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38.

Zadanie zakończono w terminie i zgłoszono do odbioru. W dniu 05.11.2008 r. nastąpił odbiór robót.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 280.418,47 zł. Na roboty budowlane i nadzór inwestorski – 267.730,47 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 12.688,00 zł. 
7. Zadanie - Projekty rozbudowy wodociągów w Lasowicach, Jedlni-Letnisko, Siczkach Sadkowie Górki i Rajcu Szlacheckim

 Wodociąg w Lasowicach jest zaprojektowany. Dokumentację wykonała firmę „Linetel” Sp. z o.o. Złożono dokumentację do pozwolenia na budowę.

Zlecono wykonanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w Jedlni Letnisko i Siczkach firmie Usługi Projektowe Ewa i Franciszek Skałeccy, ul. Sadkowska 9 m16, 26-600 Radom. Termin wykonania 31.05.2009 r.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 15.472,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz map do celów projektowych.

8. Zadanie - Budowa wodociągu w Jedlni-Letnisko 

W dniu 07.03.2007 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą „Jafra-Instal” Biuro Projektów z siedzibą w Radomiu ul. 25-go Czerwca 68. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2007 r. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dokumentację projektową wodociągu wykonała Firma „Jafra-Instal” z Radomia. W miesiącu sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę. 

W wyniku przetargu wybrano Wykonawcę Firmę  JANCZES . Z Firmą „KAT-KAR” podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym. Zakończono budowę. 

W 2008 roku wydatkowano kwotę 102.074,91 zł na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

9. Zadanie - Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno
Uzyskano warunki techniczne podłączenia z Urzędu Gminy Pionki. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę „Linetel” Sp. z o.o. i podpisano z nią umowę na kwotę 157.380,00 zł. Ze względu na trudności z uzyskaniem zgody od mieszkańców przedłużono termin wykonania projektu do 28.12.2008 r.

Uzyskano już decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W trakcie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 129.930 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej.

10. Zadanie- Rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym II Etap.

W miesiącu grudniu uzyskano pozwolenie na rozbudowę wodociągu i rozpoczęto rozbudowę.
Wykonawcą jest firma Zakład Instalacyjny „Janczes” z Radomia. Koszt realizacji zadania wyniesie 52.136,74 zł. Na kwiecień 2009 roku planowany jest termin zakończenia prac.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 35.868 zł. 

11. Zadanie- Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – wykonanie odwiertów studni głębinowych

W 2007 roku zakupiono grunt pod budowę studni Nr 3. W dniu 30.06.2008 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę odwiertu studni nr 3 firmę Wiercenia Studzienne – Eugeniusz Ozga z siedzibą w Kielcach ul. Orkana 5/48.

Zadanie zakończono w terminie i zgłoszono do odbioru.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 86.566,93 zł. Za wykonanie odwiertu studni wraz z nadzorem – 80.300,40 zł. Za nadzór hydrogeologiczny, wykonanie map i analizę wody – 6.266,53 zł.
12. Zadanie – Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737
W 2008 roku nie zrealizowano wydatków. Wydatki planowane są do realizacji w 2009 roku.

13. Zadanie - Modernizacja dróg gminnych Nr 350517W i 350518W w gminie Jedlnia Letnisko 

Na realizację zadania w 2008 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.401.808,78 zł.

W ramach modernizacji przedmiotowych dróg, tj. drogi gminnej relacji: Gzowice Folwark-Gzowice Kolonia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” z siedzibą w Radomiu, ul.Świętojańska 3 m. 27 wykonało etapowo dokumentację projektową.

Ostatnim jej elementem był etap II b, który objął odcinek drogi o długości 1,37 km i dopełnił całość opracowania na tym zadaniu.

Zakres prac wykonanych w I półroczu 2008 roku zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 03.01.2006 r. do umowy nr RZP 340/05/04/05 wyniósł 4 880,00 zł.
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 14.07.2008 r. podpisano umowę  na „Przebudowę ciągu dróg gminnych w m. Gzowice Folwark-Gzowice Kolonia z przebudową przepustu w gm. Jedlnia Letnisko” Firmą:  „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.; ul. Św. Rocha 31; 27-215 Wąchock za cenę brutto: 1 388 388,78 zł.
Drogi gminne w m. Gzowice Kolonia /dł. 1,31 km/  i m. Gzowice Folwark /dł. 1,41 km/ pokryto podbudową z kruszywa naturalnego a następnie  masą asfaltową. Ponadto w ramach zamówienia wykonano przebudowę przepustu drogowego nad rzeką Pacynką. 

Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową Nr RZP 340/17/08/ wykonanie opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla projektu inwestycyjnego: „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu Radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350517 W i 350518 W w gminie Jedlnia-Letnisko” Za wykonanie przedmiotu umowy zapłacono 8 540,00 zł. 

14. Zadanie- Modernizacja drogi gminnej Nr 350516W w gminie Jedlnia Letnisko 

Na realizację zadania w 2008 roku wydatkowano kwotę 47.540 zł
W ramach planowanej modernizacji drogi relacji Natolin - Rajec Poduchowny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” z siedzibą w Radomiu, ul.Świętojańska 3 m. 27 wykonało projekt przebudowy odcinka drogi o długości 2 463,36 m za kwotę 39 000,00 zł.

Modernizacja drogi planowana w roku 2009. 

Firmie BCG Polska zlecono wykonanie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR, w ramach RPO WM. za kwotę 8.540 zł.
15. Zadanie - Remont-przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 350505W             W ramach realizacji  odcinka drogi Urząd Gminy zlecił wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim na remont-przebudowę drogi gminnej nr 350505W za ogólną kwotę 8 000 zł. Zlecenie zrealizowała Firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” z siedzibą w Radomiu, ul.Świętojańska 3 m. 27 zgodnie z umową RZP 340/30/08 z dn. 04.11.08 r. Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono mapy za kwotę: 480,70 zł 

16. Zadanie – Przebudowa dróg gminnych w m. Maryno, Jedlnia-Letnisko, Rajec Szlachecki, Sadków Górki, Rajec Poduchowny, Słupica, Myśliszewice 
Na realizację zadania inwestycyjnego w 2008 roku wydatkowano kwotę 1.464.214,69 zł.
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 26.02.2008 r. podpisano z Firmą : Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” M. Jaworski i H. Karcz spółka jawna umowę na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Maryno, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki. Realizację zadania rozpoczęto od odcinka „Rajec Poduchowny „Dworskie” – o długości 330 mb i wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem poboczy – kwota realizacji tego etapu to 22 631,34 zł brutto

Kolejnym modernizowanym odcinkiem zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo-finansowym był odcinek relacji Słupica-Maryno – o długości 1,500 km w ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem poboczy – kwota realizacji przedmiotowego etapu to 167 527,96 zł

Następny etap objął Maryno – kierunek Pionki – odcinek o długości 1,015 km, który wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych /asfaltowych/ za ogólną kwotę: 150 515,37 zł /w tym dofinansowanie w kwocie 50 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych/. 

Maryno – odcinek o długośći 2,240 km był kolejnym modernizowanym, zgodnie z harmonogramem. Nawierzchnia drogi wykonana została z mieszanek mineralno – bitumicznych /asfaltowych/ - kwota realizacji zadania: 311 265,92 zł / w tym dotacja 
z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 100.000 zł/. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Kędzierskiego – odcinek o długości 0,350 km Nawierzchnia drogi wykonana została z mieszanek mineralno – bitumicznych /asfaltowych/ - kwota realizacji zadania: 43 991,98 zł. 
Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano, mapy, wypisy i wyrysy, tablice informacyjne w łącznej wysokości 1.011,50zł. 

Droga Aleksandrów – Piotrowice 
Po wznowieniu granic przez Firmę „GEOBUD” Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych, Jan Jesionek, Jacek Wąsik, 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 100 za kwotę 2 440,00 zł przystąpiono do prac drogowych.
Na podstawie złożonych ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Znak RZP-7041/25/2008 z dnia 21.04.2008 r. Wykonawcą zadania na drodze gminnej relacji Aleksandrów-Piotrowice została Firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” M. Jaworski i H. Karcz spółka jawna z siedzibą w Radomiu przy ul. Ziętalów 5 a. 

W ramach zrealizowanych prac drogowych na odcinku 1 km dokonano:

· zdjęcia warstwy humusu z profilowaniem korony drogi i uwałowaniem, 

· odtworzenia rowów przydrożnych /dwustronnie/. 

Koszt zadania: 43 920,00 zł.

Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2008 r. /na tym zadaniu/ zakupiono mapy za kwotę: 30,20 zł 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myśliszewice 
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 20.11.2007 r. podpisano z Firmą: Z.P.U. „DROGBUD” sp. jawna Tomasz Brok, Andrzej Osiński z siedzibą w Radomiu przy ul. Energetyków 16 umowę na wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Budy Gzowskie, Cudów-Czworaki, Dawidów, Myśliszewice gm. Jedlnia Letnisko. 

Ostatnim realizowanym etapem była droga relacji Groszowice – Myśliszewice – o długości 640 m. W ramach prac wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego z wyprofilowaniem poboczy – kwota realizacji przedmiotowej drogi to 86 793,73 zł.
Wykonanie projektów zieleni – Plac Wolności i Plac Piłsudskiego 
W dniu 04.02.2008 r. podpisano umowę z Firmą „Mikael Projekt” Michał Kucharski Winter z siedzibą w Małęczynie Starym, ul. Ziębickiego 25, 26-634 Gózd na ogólną kwotę 4 270,00 zł.

Zgodnie z przedmiotem i zapisami umowy wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenów zielonych Placu Piłsudskiego i Placu Wolności w Jedlni-Letnisko. Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zakupiono mapy projektowe za kwotę: 68,40 zł.                                                                                                                Przebudowa ulicy Żeromskiego                                                                                                                Po przeprowadzeniu procedur przetargowych na „Przebudowę ulicy Żeromskiego w miejscowości Jedlnia Letnisko gm. Jedlnia Letnisko” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Zbigniew Banaszkiewicz, „SKARPOL II” Sp. jawna; z siedzibą w Skaryszewie i w dniu 06.06.2008 r. podpisano umowę na ogólną kwotę: 279 016,43zł. Zgodnie z przedmiotem umowy wykonano przebudowę w/w ulicy w zakresie: podbudowa z tłucznia kamiennego oraz pokrycie podbudowy kostką brukową na powierzchni 2006,03 m2.
Przebudowa ulic w Jedlni-Letnisko Gm. Jedlnia Letnisko                                                                 Po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zadanie: „Przebudowa ulic w Jedlni- Letnisko Gm. Jedlnia Letnisko” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: „AS” Sp. z o.o. , ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom za ogólną kwotę brutto: 245 894,17 zł. W ramach podpisanej umowy przebudowano ulicę Kopernika na odcinku 360 mb, ulicę Niecałą  na odcinku 486 mb oraz ulicę Zachodnią na odcinku 104 mb. Przedmiotowe ulice pokryto podbudową z kruszywa naturalnego a następnie masą asfaltową.Dodatkowo przy przebudowie ulicy Kopernika wykonano prace ziemne za ogólną kwotę: 8 540,00 zł – wykonawca : „AS” Sp. z o.o. , ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom.                                                                                                  Przebudowa ulic – Sadków Górki                                                                                                            W ramach środków wydatkowanych w 2008 r.zakupiono mapy za kwotę: 50,30 zł  
Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko
W 2008 roku wydatkowano kwotę 3.660,00 zł za wykonanie „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Nadrzecznej. Zadnie wykonała firma SITEKO z siedzibą w Łęcznej.
17. Zadanie – Rozbudowa monitoringu budynku Urzędu Gminy

Firma „BIT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , 73-150 Łobez wykonała rozbudowę  monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy . Zadanie zostało wykonane.
W 2008 roku wydatkowano kwotę 13.928,74 zł.

18. Zadanie – Wykonanie klimatyzacji budynku UG

Klimatyzację wykonano na II piętrze budynku Urzędu Gminy.Zadanie zostało wykonane w terminie przez firmę „Mikroklimat” Wojciech Fejfer Radom ul. Starowolska 11A. Koszt zadania 65.514,00 zł
19. Zadanie – Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych wraz z oprogramowaniem.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 16.196 zł, na zakup kserokopiarki 8.998 zł oraz centrali telefonicznej IP -7.198 zł.
20. Zadanie – Termomodernizacja budynków OSP

W 2008 roku wydatkowano kwotę 21.000 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w 30.01.2009 roku. 
21. Zadanie - Zakup samochodu bojowego dla OSP Jedlnia-Letnisko

W 2008 roku po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowę z firmą Mirosław Stolarczyk Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe z siedzibą: 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268A na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zamówienie zrealizowano zgodnie z umową. Koszt realizacji zadania wyniósł 620.493 zł, w tym  finansowany z budżetu gminy 370.493,00 zł.
22. Zadanie – Rozbudowa ZSO Myśliszewice 

W 2008 roku wydatkowano kwotę 1.300 zł na zakup map do celów projektowych.

23. Zadanie – Wykonanie ogrodzenia przy PSP w Słupicy.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 51.170,24 zł na zakup materiałów oraz wykonanie ogrodzenia.

24. Zadanie – Projekt boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Myśliszewicach 

Wydatkowano kwotę 19.520 zł za sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska. Projekt wykonała w terminie firma Architekt Joanna Wójcik z siedzibą Szydłowiec ul. Żołnierzy Września 1939 r. 

25. Zadanie – Projekt i budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wielofunkcyjnego urządzeń sportowych w Natolinie

Wydatkowano kwotę 26.840 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska ułożenie kabla energetycznego pod projektowane maszty oświetlenia boiska.

Projekt wykonała w terminie firma Architekt Joanna Wójcik z siedzibą Szydłowiec ul. Żołnierzy Września 1939 r. 
26. Zadanie – Budowa ogrodzenia boiska przy ZSO w Natolinie 
W 2008 roku wydatkowano kwotę 119.998,10 zł na budowę ogrodzenia boiska szkolnego.

27. Zadanie – Projekt Sali gimnastycznej w PSP w Słupicy

W 2008 roku nie poniesiono wydatków. Wykonanie projektu jest w trakcie realizacji.

28. Projekt przedszkola w Jedlni-Letnisko

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych  „Jafra” z Radomia. Dokumentacja została wykonana. Urząd posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

W 2008 r. poniesiono koszt wykonania projektu oraz mapy do celów projektowych w łącznej wysokości 74.480,00 zł.
29. Zadanie - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

W 2008 roku po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowę z firmą STER sp. z o.o z siedzibą w Radomiu na dostawę autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamówienie zrealizowano zgodnie z umową. Koszt realizacji zadania wyniósł 264.740 zł,

 w tym finansowany z budżetu gminy 94.740,00 zł.
30. Zadanie - Monitoring obiektów szkolnych

Realizację zadania rozpoczęto w 2007 roku. W 2008 roku rozbudowano sieć monitoringu oraz wykonano monitoring w Szkole Podstawowej w Gzowicach. Koszt wykonania
 i modernizacji wyniósł 75.567,68 zł.
31. Zadanie – zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych GOPS

W 2008 roku wydatkowano kwotę 5.592,00 zł na zakup komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.
32. Zadanie – Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych GOPS

W ramach realizacji projektu pod nazwą „Czas dla aktywnych” zostało zakupione wyposażenie niezbędne do jego realizacji. 

33. Zadanie - Projekt modernizacji oczyszczalni

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z firmą „Olmar” Olaf Rybiński. Termin wykonania umowy 26.10.2008 r.

Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przesunięto termin wykonania dokumentacji na dzień 31.01.2010 r. Uzyskano decyzję  lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2008 roku wydatkowano kwotę 1.000 zł za wykonanie map.
34. Zadanie - Zakup sprzętu specjalistycznego do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Zakupiono przyczepkę z urządzeniem czyszczącym wodą pod ciśnieniem. Do wykorzystania przy niedrożności sieci kanalizacyjnej. Już wielokrotnie spełniła swoje zadanie. Wydatkowano kwotę 10.800 zł.

35. Zadanie –Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów w Cudownie 

W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym SUL w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 29/37 Radom. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Poniesiony koszt w roku 2008 wyniósł 490.110,75 zł 
36. Zadanie - Budowa i modernizacja oświetlenia dróg gminnych 

Wykaz robót budowy oświetlenia ulicznego przez firmę ELKO Kosiak Marcjan

1. Rajec Poduchowny 6 przy drodze gminnej oświetlenie podwieszone napowietrzne długości ok. 140 m zamontowano 4 oprawy oświetlenia ulicznego.

2. Rajec Szlachecki – Kozaczka  przy drodze gminnej oświetlenie podwieszone napowietrzne długości ok. 180 m zamontowano 3 oprawy oświetlenia ulicznego.

3. Jedlnia Letnisko ul. Dzierżona przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 460 m oraz skrzynia oświetleniowa plus jej zasilenie kablowe zamontowano 12 opraw oświetlenia ulicznego.

4. Natolin przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 550 m zamontowano 10 opraw oświetlenia ulicznego.

5. Cudów - Słupica przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 640 m zamontowano 8 opraw oświetlenia ulicznego.

6. Jedlnia Letnisko ul. Brzozowa przy drodze gminnej oświetlenie podwieszone napowietrzne długości ok. 440 m zamontowano 14 opraw oświetlenia ulicznego.

7. Natolin przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone kablowo-napowietrzne długości ok. 650 m zamontowano 12 opraw oświetlenia ulicznego.

8. Dodatkowo wykonawca zamontował 32 lampy sodowe o mocy 70W z wysięgnikiem oraz 500 m Al. 1X25 na istniejących obwodach oświetleniowych.

Wykaz robót budowy oświetlenia ulicznego przez firmę ELEKTRORAD Radosław Wiśniewski.

9. Rajec Szlachecki i Lasowice przy drodze krajowej nr.12 oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 710 m zamontowano 21 opraw oświetlenia ulicznego.

10. Rajec Poduchowny przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 550 m zamontowano 8 opraw oświetlenia ulicznego.

11. Aleksandrow przy drodze powiatowej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 400 m zamontowano 8 opraw oświetlenia ulicznego.

12. Gzowice Kolonia przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 550 m zamontowano 6 opraw oświetlenia ulicznego.

13. Jedlnia Letnisko ul. Górna przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 200 m zamontowano 6 opraw oświetlenia ulicznego.

14. Dowieszenie na istniejących obwodach 10 opraw oświetlenia ulicznego.

Wartość powyższych robót wyniosła ponad 475.463,59 złotych.

37. Zadanie – Budowa ogródka jordanowskiego nad zalewem. 

W 2008 roku wydatkowano kwotę 44.067,78 zł na wykonanie placu zabaw i zakup urządzeń rekreacyjnych.

Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych 

w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 


Wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV/105/2007 Rady Gminy Jedlnia Letnisko z dnia 18 grudnia 2007 roku określającym limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w ciągu roku ulegały zmianom wprowadzonym na podstawie Uchwał Rady Gminy.

Na 31 grudnia 2008 roku zrealizowano wydatki ujęte w załączniku na łączna kwotę 4.270.336,73 zł. Zadania te objęte są załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia i zostały omówione 

w części dotyczącej inwestycji realizowanych w 2008 roku.
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