Informacja o  realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r.

1. Projekt i budowa kanalizacji  sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap I i II 

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „KARINSTAL” z Lublina. Umowę podpisano w dniu 08.02.2005 r na kwotę 146.156,00 zł z terminem realizacji 15.12.2005 r. Aneksem  Nr 1 z dnia 14.12.2005 r. przedłużono termin realizacji do dnia 31.08.2006 r. Projektant nie wywiązał się w terminie z umowy. Projektant został powiadomiony o braku możliwości przedłużenia terminu. Prace projektowe trwają nadal. Uzyskano projekt etapu I, II i III. W dniu 23.06.2009 r odbył się przetarg na budowę etapu I, II, i Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w II kwartale 2009 r.

Kwotę 198,01 wydatkowano na wykonanie kopii map.
2.Budowa kanalizacji w Sadkowie

Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę. 

W dniu 19.06.2009 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę na wykonanie sieci z firmą Zakład Instalacyjny Wod-Kan Spółka Jawna, 27-310 Ciepielów, ul. Malczewskiego 8 na kwotę brutto 3 070 106,76 zł.

W dniu 19.06.2009 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 50 000,00 brutto.

Kwotę 4.014,54 wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, wykonanie projektu podziału działki i kopii map.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice  i Lasowice w gminie Jedlnia-Letnisko
Inwestycja w trakcie. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 15 lutego 2007 r. Aneksem z dnia 08.02.2007 r., ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na terenie zamkniętym od Wojewody Mazowieckiego, przedłużono termin wykonania umowy na dzień 31 maja 2007 r.  W dniu 15 maja Wykonawca przekazał dokumentację projektową.

Do końca roku  2007 zakończono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. 

Ze względu na zmianę aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki, zlecono dostosowanie dokumentacji technicznej do nowych założeń. Wykonanie dokumentacji w pierwszej wersji nazwano etapem I. Drugi etap to dokumentacja dostosowawcza.

W trybie przetargu wybrano wykonawcę II etapu projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin.  

Dokumentacja została wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zapłacono 59048,00 zł. Pozostałe do zapłaty 20% zostało zapłacone w II półroczu 2008 r.

W dniu 10.06.2008 r. odbył się przetarg na wykonawstwo etapu I. W dniu 27.06.2008 r. została zawarta umowa na wykonawstwo z firmą Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki z siedzibą w Radomiu ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.11.2009 r.

W dniu 30.06.2008 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38.

Wykonano część robót, zgodnie z harmonogramem.

Kwotę 105.201,85 wydatkowano na częściową zapłatę za wykonane roboty, nadzór inwestorski i autorski.
4. Projekt rozbudowy kanalizacji w Sadkowie Górki.

W dniu 27.01.2009r. podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą „Jafra-Instal” Biuro Projektów z siedzibą w Radomiu przy ul. 25-go Czerwca 68. Termin wykonania 31.07.2009 r.
5. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko 

W dniu 13.09.2006 r. w drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu firmę „Linetel” Sp. z o.o., któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 13.07.2007 r. Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody niektórych właścicieli działek na przejście wodociągu przez ich teren aneksem przedłużono termin wykonania dokumentacji na dzień15 grudnia 2007 r. Dokumentację wykonano.

Uzyskano pozwolenie na budowę. 

Dnia 18.12.2008 roku podpisano umowę z firmą „LINETEL” Sp. zo.o. na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Wrzosów ul.Słowików. Dokumentację wykonano.

W dniu 12.06.2008 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę sieci firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 30.06.2009 r. Wykonano roboty, zgodnie z harmonogramem i zgłoszono do odbioru.

W dniu 30.06.2008 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38.

Kwotę 61.000 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
6. Projekty i rozbudowa wodociągów w Lasowicach i Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko, Siczkach, Sadkowie Górki i Rajcu Szlacheckim

 Wodociąg w Lasowicach jest zaprojektowany. Dokumentację wykonała firmę „Linetel” Sp. z o.o. Złożono dokumentację do pozwolenia na budowę.

Zlecono wykonanie rozbudowy wodociągu w Jedlni Letnisko i Siczkach firmie Usługi Projektowe Ewa i Franciszek Skałeccy, ul. Sadkowska 9 m16, 26-600 Radom. Łączny koszt wykonania dokumentacji 33.000,00 zł. Wykonano projekt trzech odcinków sieci. Pozostałe dwa będą wykonane do 15 stycznia 2010 r.

W dniu 27.01.2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą „Jafra-Instal” Biuro Projektów z siedzibą w Radomiu ul. 25-go Czerwca 68 na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w działce 36/9 w Myśliszewicach, ul.Cynkowej w Sadkowie i działce nr 433/7 w Rajcu Szlacheckim. Termin wykonania dokumentacji 31.07.2009 r.

Kwotę 14.068,00zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz map do celów projektowych.

7. Rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym – etap II

W dniu 02.12.2008 r. wybrano wykonawcę firmę Zakład Instalacyjny Janczes Sp. jawna Jan Podymniak, Czesław Janicki Radom ul. Chorzowska 12. Termin wykonania zadania 15.04.2009 r. Roboty na kwotę 48 598,74 zł.

Podpisano umowę na nadzór inwestorski z firmą „KAT-KAR” Projektowanie – Wykonawstwo - Nadzór Zygmunt Górski Radom ul. Olsztyńska 26c/38 na kwotę 610,00 zł brutto.Zadanie zakończono w terminie i zgłoszono do odbioru.

W dniu 20.03.2009 r. nastąpił odbiór robót. 

Kwotę 16.268,74 wydatkowano na zapłatę za wykonane roboty oraz nadzór inwestorski.
8. Projekt i budowa wodociągu w m.Marynie
Uzyskano warunki techniczne podłączenia z Urzędu Gminy Pionki. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę „Linetel” Sp. z o.o. i podpisano z nią umowę na kwotę 157.380,00 zł. Dokumentacja została wykonana w lipcu 2008 r. 

Ze względu na trudności z uzyskaniem zgód od mieszkańców przedłużono termin wykonania projektu do 28.12.2008 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących oceny oddziaływania inwestycji na środowisko w tym na obszar Natura 2000, wchodzących w życie w dniu ich publikacji, przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30.06.2009 r.

W dniu 08.06.2009 r. odbył się przetarg na wykonawstwo sieci. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w pierwszych dniach lipca.

9.  Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni nr3
W dniu 25 maja 2009 r. podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy z  Pracownią   Projektową „BEN-PROJEKT” s.c. B. Augustynowicz, R. Augustynowicz z siedzibą: 93-520 Łódź, ul. Smocza 5/7 m 32.

10. Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737

W realizacji jest projekt drogi wojewódzkiej nr 699  realizowany przez Pracownię Projektową „Miasto-projekt” Dariusz Tkaczyk z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 116 b, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Projekt realizowany jest na odcinku od 0+625 km do 3+300 km w związku z porozumieniem z MZDW w Warszawie za kwotę brutto
 – 149 389.00 zł.

W trakcie wykonywania projektu okazało się że niezbędne jest pozyskanie gruntów przyległych do pasa drogi woj. nr 699 w celu uzyskania drogi o odpowiednich parametrach. W związku z tym gmina podjęła się dokonania pomiarów geodezyjnych i wydzielenia z działek przyległych gruntów na poszerzenie drogi woj. 699 – zlecenie dla firmy „GEOBUD” Jan Jesionek i Jacek Wąsik ul. Limanowskiego 100; 26-600 Radom za kwotę – 38 430 zł brutto – za podział 75 działek. Wykup wydzielonych przez gminę działek jest po stronie MZDW w Warszawie.

11. Budowa deptaka przy ulicy Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko

W ramach planowanej modernizacji ul. Nadrzecznej, Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową Nr RZP 340/09/09/ wykonanie opracowania wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Kwota realizacji przedmiotowego zadania wyniosła: 6 100,00 zł.

Ponadto w ramach środków wydatkowanych na tym zadaniu w 2009 r wykonano:

Mapy do celów projektowych – za kwotę 5 000,00 zł

Wypisy z rejestru gruntów – za kwotę 12,00 zł

Łącznie wydatkowano środki w wysokości 11.112,00 zł
12. Modernizacja drogi gminnej Nr 350516W w gminie Jedlnia-Letnisko

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi 2 463,36 mb relacji Natolin - Rajec Poduchowny.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 04.03.2009 r. podpisano z Firmą: „AS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę na wykonanie przebudowy tego odcinka. Prace są w trakcie realizacji. 

Ponadto Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową nr RZP 340/18/09/ wykonanie opracowania Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego p.n.  „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350516W w gminie Jedlnia-Letnisko”. Dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie do budowy drogi ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

Koszt opracowania Studium: 12 810,00 zł
W I półroczu nie wydatkowano środków w związku z realizacją inwestycji.
13.Modernizacja dróg gminnych Nr 350517W i 350518W w gminie Jedlnia-Letnisko

Firmie BCG POLSKA z siedzibą w Warszawie zostało zlecone /umową nr RZP 340/17/09/ wykonanie opracowania Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego p.n.  „Poprawa spójności komunikacyjnej podregionu radomskiego poprzez modernizację drogi nr 350517W oraz drogi nr 350518W w gminie Jedlnia-Letnisko”. Dokumentacja jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.  

Koszt opracowania Studium: 12 810,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków w związku z realizacją inwestycji.

14.Przebudowa dróg  gminnych  w m. Sadków Górki, Myśliszewice, Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, /767 928,16 zł/

- Wykonanie parkingu z prefabrykatów powierzonych – przy ul. Radomskiej w Jedlni-Letnisko - 41 093,63 zł
Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 05.06.2009 r. zlecono wykonanie parkingu Firmie „ART.-BRUK” Artur Jędra z siedzibą w Radomiu. W ramach realizacji zadania wykonano 360 m² parkingu za kwotę 25 000 zł. Materiały powierzone przez Urząd Gminy do tego zadania stanowią kwotę 16 093,63 zł / w tym płytka eko, krawężniki, palisada/.

- Przebudowa dróg gminnych  w m. Aleksandrów, Dawidów, Myśliszewice -717.723,08 zł
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych w dniu 04.03.2009 r. podpisano z Firmą: „AS” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu umowę na wykonanie przebudowy powyższych dróg. 

Realizację zadania rozpoczęto od odcinka „Aleksandrów” – o długości 1135 mb. Nawierzchnia drogi wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych /asfaltowych/ z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym za kwotę 202 667,50 zł

Zgodnie z harmonogramem modernizowany był kolejny odcinek o długości 2 210mb w Myśliszewicach. Nawierzchnia drogi wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych /asfaltowych/ z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym za kwotę 375 014,46 zł, następnie przebudowano drogę w m. Dawidów – odcinek o długości 770 mb, który również wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych /asfaltowych/ z uzupełnieniem poboczy kruszywem naturalnym  za kwotę: 140 041, 12 zł

- Przebudowa ulic – Sadków /ul. Brylantowa, ul. Rubinowa, ul. Chromowa/

W ramach modernizacji w/w ulic opracowano mapy wektorowe z przekrojami poprzecznymi dla Brylantowej, Rubinowej i Chromowej w m. Sadków. Mapy zgodnie ze zleceniem RZP 340/04/09 wykonała Firma A.M.W. GEO-POMIAR s.c. z siedzibą w Zwoleniu za kwotę: 8 500 zł.

Następnie na podkładach geodezyjnych przekazanych przez Zamawiającego Firma: Usługi projektowo-wykonawcze MAR-KAM Marcin Kamiński z siedzibą w Kielcach wykonuje projekty techniczne niezbędne do realizacji prac remontowych.

Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2009 r. /na zadania drogowe/ zakupiono:

- mapy /ul. Partyzantów, ul. Poprzeczna, ul. Płużańskiego,  Budy Gzowskie, Rajec    

  Poduchowny „Kozaczka”/ za ogólną kwotę: 611,45 zł. 
15. Zakup nieruchomości na cele użyteczności publicznej - 
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu roku bieżącego.
16. Klimatyzacja budynku UG etap II

Zadanie zostało wykonane w terminie przez firmę „Mikroklimat” Wojciech Fejfer Radom ul. Starowolska 11A. Koszt zadania 64.660zł.

17. Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy 

Wydatkowano kwotę 14.450,00 zł na zakup urządzeń sieciowych i konfigurację systemu.

18. Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania
W I półroczu zakupy inwestycyjne nie były realizowane.

19. Termomodernizacja budynków OSP 

W ramach podpisanego  dn. 11.09.2008 roku zamówienia z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD z Antoniówki wykonano prace związane z dociepleniem budynków strażnic OSP w Słupicy i Jedlni-Letnisko. Wartość prac wyceniono na 63.700,29.
W 2009 roku wydatkowano 42.700,29 zł.

20. Zakup samochodu bojowego dla OSP Słupica 

Realizacja zakupu samochodu przewidywana jest w II półroczu 2009 roku.

21. Budowa parkingu przy PSP w Jedlni-Letnisko

Realizacja zadania zgodnie z podpisanym zamówieniem zrealizowana będzie w II półroczu.
22. Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy

W I półroczu inwestycja nie była realizowana.

23. Zakup gruntu przy PSP w Jedlni-Letnisko.

Dnia 28.04.2009r.podpisano akt notarialny w spawie zakupu gruntu przy szkole w Jedlni-Letnisko w celu uregulowania stanu prawnego gruntu. Koszt zakupu wraz z kosztem aktu notarialnego wyniósł 16.675,00zł.

24. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Myśliszewicach

Firma Architekt Joanna Wójcik z siedzibą Szydłowiec ul. Żołnierzy Września 1939 r. 18 wykonała dokumentację projektową w 2008 roku. 

W I półroczu planowane wydatki związane z pozyskaniem środków na realizację zadania nie były realizowane.

25. Zakup sprzętu biurowego.

Zaplanowane wydatki na zakup sprzętu biurowego w szkołach podstawowych nie były realizowane w I półroczu.

26. Budowa  przedszkola w Jedlni-Letnisko

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych  „Jafra” z Radomia na kwotę 73.200,00zł. 

Dokumentacja została wykonana. Gmina posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie wniosku i studium wykonalności w wysokości 25.620zł.
27. Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Natolinie

Firma Architekt Joanna Wójcik z siedzibą Szydłowiec ul. Żołnierzy Września 1939 r. 18 wykonała dokumentację projektową w 2008 roku. 

W I półroczu planowane wydatki nie były realizowane.

28. Budowa parkingu przy PG w Jedlni-Letnisko
Realizacja zadania zgodnie z podpisanym zamówieniem zrealizowana będzie w II półroczu.
29. Zakup sprzętu biurowego.

Zaplanowane wydatki na zakup sprzętu biurowego w gimnazjach nie były realizowane w I półroczu.

30. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego UG POKL
W ramach realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Aktywność-wiedza-przyszłość” zakupiono sprzęt o łącznej wartości 3.959,00zł.

31. Zakup sprzętu komputerowego, licencji i wyposażenia

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Czas dla aktywnych”. Wydatki będą realizowane w drugim półroczu roku bieżącego.

32. Projekt modernizacji oczyszczalni

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z firmą „Olmar” Olaf Rybiński. Termin wykonania umowy ustalono na 26.10.2008 r. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, przesunięto termin wykonania dokumentacji na dzień 31.01.2010 r.

Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 33. Zakup agregatu prądotwórczego wraz z oświetleniem

Zakup urządzenia związany jest z konserwacją kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.
34. Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy Jedlnia-Letnisko
Wykaz robót budowy oświetlenia ulicznego w I półroczu 2009

1. Rajec Szlachecki do torów  od  drogi krajowej nr.12 oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 550 m.

2. Jedlnia Letnisko Aleksandrowska  przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 610 m.

3. Jedlnia Letnisko Bracka  przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 545 m.

4. Myśliszewice 4  przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 860 m.

5. Sadków ul. Poranna przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 230 m.

6. Lasowice – Myśliszewice  przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 470 m.

7. Myśliszewice 2 przy drodze gminnej oświetlenie wydzielone napowietrzne długości ok. 670 m.

Przetarg na w/w roboty wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „ELKO” Kosiak Marcjan Piotrowice 67 26-630 Jedlnia Letnisko za kwotę brutto 167 400 PLN. 

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 11.638,00zł na wykonanie projektów i map.
35. Rozbudowa ogródka jordanowskiego
W I półroczu złożono zamówienie na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw nad zalewem w Siczkach. Realizacja zamówienia przewidywana jest w lipcu.
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