 Informacja  -  o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007 r.

1. Projekt kanalizacji w Jedlni Letnisko strona południowa, IV etap
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę „KARINSTAL” z Lublina. Umowę podpisano w dniu 08.02.2005 r na kwotę 146.156,00 zł z terminem realizacji 15.12.2005 r. Aneksem  Nr 1 z dnia 14.12.2005 r. 
Przedłużono termin realizacji do dnia 31.08.2006 r.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie  około 600  przyłączy kanalizacyjnych ścieki odbierane będą od około 1900 osób do istniejącej Gminnej Oczyszczalni Ścieków, której modernizacja łącznie z pompowniami jest również objęta przedmiotowym projektem.

Projektant nie wywiązał się w terminie z umowy. Projektant został powiadomiony o braku możliwości przedłużenia terminu. Prace projektowe trwają nadal. 
Do końca roku 2007 uzyskano prawomocną decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono koszty uzyskania decyzji środowiskowych zgody na realizację inwestycji w kwocie 322,50 zł.
2. Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach Etap I
Inwestycja w trakcie. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 15 lutego 2007 r. Aneksem z dnia 08.02.2007 r., ze względu na przedłużającą się procedurę formalno-prawną uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na terenie zamkniętym od Wojewody Mazowieckiego, przedłużono termin wykonania umowy na dzień 31 maja 2007 r.  W dniu 15 maja Wykonawca przekazał dokumentację projektową.

W roku 2006 poniesiono koszt map w wysokości 27 328,00 zł. Do końca roku  2007 zakończono projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. 
Koszt I etapu Kanalizacji w 2007 roku wyniósł 101.039,00 zł. 
3. Projekt kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach Etap II
Inwestycja w trakcie. W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu „LINETEL” Sp. z o.o. Lublin, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 29 marca 2008 r. Ze względu na zmianę aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki, zlecono projekt połączenia kanalizacji w Groszowicach i Lasowicach z kanalizacją w Jedlni Letnisko celem zrzutu ścieków do oczyszczalni w Jedlni, zlecono również dostosowanie dokumentacji technicznej etapu I do nowych założeń. 
W roku 2007 nie poniesiono żadnych kosztów.

4. Projekt wodociągu we Wrzosowie 
W dniu 13.09.2006 r. w drodze przetargu wybrano wykonawcę projektu firmę „Linetel” Sp. z o.o., któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 13.07.2007 r. Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody niektórych właścicieli działek na przejście wodociągu przez ich teren aneksem przedłużono termin wykonania dokumentacji na dzień15 grudnia 2007 r. W I półroczu 2007 roku poniesiono koszt w wysokości 19.416,30 zł.  t.j.  koszt map do projektu oraz opłata za umieszczenie wodociągu w pasie  kolejowym. Projekt wykonano wraz z uzgodnieniami  - koszty poniesione do końca roku to 28.001,11 zł. – razem koszty poniesione w 2007 roku  to kwota 47.417,41 zł. Nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę, dlatego też do zapłaty pozostała III rata za wykonanie projektu.
5. Projekt sieci wodociągowej w Groszowicach 
W dniu 25.06.2007r podpisano z firmą „Linetel” Sp. z o.o. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7.320,00 zł . Dokumentację projektową wykonano. Poniesiono koszty zgodnie z umową 7.320,00 zł.
6. Projekt i rozbudowa wodociągu i kanalizacji w Natolinie

Uzyskano warunki techniczne wykonania z Wodociągów Miejskich w Radomiu.    W m-cu sierpniu podpisano umowę z firmą „LINETEL” Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej  odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na kwotę 9.760 zł . Projekt wykonano i zapłacono 7.808,00 zł.     20 %  zostanie zapłacone po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
7. Budowa wodociągu w Lasowicach 
Inwestycja zakończona. W m-cu marcu 2006 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Sadków – Lasowice. Koszt projektu 6100,00 zł. 

W dniu 07.11.2006 r. podpisano umowę na wykonawstwo sieci wodociągowej z firmą „Janczes” Sp. jawna na kwotę 114 823,69 zł. Nadzór inwestorski pełnił p. Franciszek Buczek za kwotę 800,00 zł. W roku 2006 firma „Janczes” wystawiła fakturę częściową na kwotę 22 900,00 zł. W 2007 roku zakończono budowę. Zapłacono firmie „ Janczes „ zgodnie z zawartą umową kwotę 91.923,69  zł , zapłacono za nadzór inwestorski – 800,00 zł oraz  opłatę roczną za umieszczenie wodociągu w pasie drogowym w wys. 140,00 zł. Łącznie w 2007 r. poniesiono koszty w wysokości 92.863,69 zł.

8. Budowa kanalizacji w Sadkowie
Inwestycja w trakcie. Uprawniony Geodeta Krzysztof Witkowski wykonał mapy do celów projektowych w terminie 17.02.2006 r. zgodnie z umową za 11500,00 zł W trybie przetargu wybrano wykonawcę projektu Zakład Budowlano-Projektowy inż. Józef Gustaw Zamość, któremu przekazano wszelkie posiadane w tej sprawie dokumenty. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2006 r. Uzgodnienia do projektu wyniosły 172,00 zł. W dniu 22.08.2006 r. podpisano aneks do umowy z projektantem przedłużający termin wykonania na dzień 31.10.2006 r. Było to spowodowane brakiem zgody kilku mieszkańców na lokalizację sieci na ich działkach i związaną z tym zmianą trasy sieci. Pociągnęło to za sobą konieczność dodatkowych uzgodnień. Dokumentację odebrano protokółem w dniu 30.10.2006 r. Za projekt zapłacono kwotę 40 992,00 zł, co stanowi 70% całości. Łączny koszt poniesiony w 2006 r. wynosi 52664,00 zł.
W styczniu 2007r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Decyzja jest prawomocna. Zapłacono pozostałe 30% kosztów wykonania dokumentacji technicznej czyli 17 568,00 zł. Wykonano kartę informacyjną Projektu kanalizacja Sadków Etap I za kwotę 3.050,00 zł. Łącznie w 2007 r. poniesiono koszty w kwocie 20.618,00 zł.
9. Projekt wodociągu ul. Radomska Jedlnia Letnisko 
W dniu 07.03.2007 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z firmą „Jafra-Instal” Biuro Projektów z siedzibą w Radomiu ul. 25-go Czerwca 68. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2007 r.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Poniesiono koszty w wysokości 172,00 zł . Dokumentację projektową wodociągu wykonała Firma „Jafra-Instal” z Radomia za kwotę 6.000 zł. W miesiącu sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu wybrano Wykonawcę Firmę  JANCZES . Z Firmą „KAT-KAR” podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym na kwotę 2.684,00 zł. Wykonano tablicę informacyjną za 129 zł. Do końca roku wykonano częściowo  sieć wodociągową (przyłącza) na kwotę 26.193,87 zł. Łącznie w 2007 r. poniesiono koszty w kwocie 32.494,87 zł.

10. Projekt i budowa wodociągu w Marynie
Uzyskano warunki techniczne podłączenia z Urzędu Gminy Pionki. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę „Linetel” Sp. z o.o. i podpisano z nią umowę na kwotę 157.380,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana do końca lipca 2008 r. Do końca roku 2007 poniesiono koszty wykonania map do projektu w kwocie 21.350,00 zł.

11. Projekt i budowa wodociągu w Lasowicach

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej firmę „Linetel” Sp. z o.o. i podpisano z nią umowę na kwotę 12.000,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana do końca kwietnia 2008 r. Do końca roku 2007 poniesiono koszty wykonania map do projektu w kwocie 2.928,00 zł.

12.Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – wykonanie odwiertów studni głębinowych
Zakupiono grunt pod budowę studni Nr 3. Poniesiono koszty w wysokości 4.683,90 zł.
13. Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737

W roku 2007 poniesiono następujące wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania:

- „Budowa chodników oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej o grubości 6 cm. Realizacja zadania obejmuje przebudowę drogi woj. nr 699 obejmująca odcinek od km 8+210 do km 9+195 w m. Jedlnia Letnisko gm. Jedlnia Letnisko” z materiałów powierzonych przez Zamawiającego , na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Jedlnia Letnisko a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  na zadanie  j.w., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Z.P.U. „DROGBUD” sp. Jawna; Tomasz Brok, Andrzej Osiński z siedzibą w Radomiu ul. Energetyków 16, a zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 342/28/06 z dnia 19.01.2007 r.  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę brutto 135 423,48 oraz 11 958,68 zł /roboty dodatkowe obmiar powykonawczy/ 

-     Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania drogi woj. 699 z drogą woj. 737 oraz drogą gminną w miejscowości Siczki z uwzględnieniem parametrów: skrzyżowanie dróg jednopoziomowe z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Siczki, szerokość jezdni 6 mb, pobocze ziemne – 1,25 mb, jednostronny ciąg pieszo – rowerowy.

Realizację opracowania wykonywała Pracownia Projektowa „MIASTOPROJEKT” z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 116 B, reprezentowana przez P. Dariusza Tkaczyka, na kwotę brutto 19 520,00 zł /umowa nr 340/33/02/06 z dnia 28.08.2006/

- Opracowanie dokumentacji projektu zabezpieczenia skarp skrzyżowania dróg wojewódzkich 699 i 737 w miejscowości Siczki. 

Realizację opracowania wykonywała Pracownia Projektowa „MIASTOPROJEKT” z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 116 B, reprezentowana przez P. Dariusza Tkaczyka, na kwotę brutto 9 760,00 zł /umowa nr 340/23/06/

14. Budowa, przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg

Na realizację zadania wykorzystano środki w wysokości 1.590.163,53 zł w tym na :
- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Aleksandrów, Budy Gzowskie, Jedlnia Letnisko, Sadków
- droga w m. Aleksandrów o długości 1135 m, szerokość 5 m /podbudowa/ za kwotę 147 873,88 zł
- droga Gzowice-Budy Gzowskie o długości 930 mb, szerokość 3,9 mb /wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej podbudowie/ za kwotę brutto 115 388,82 zł

- Jedlnia Letnisko, ul. Andersena o długości 142 mb, szerokość 3 mb /wykonanie kostki brukowej na istniejącej podbudowie/ za kwotę brutto 31 424,76 zł

- Jedlnia Letnisko, ul. Żwirowa o długości 476 mb, szerokość 4 mb /wykonanie pełnej konstrukcji ulicy-asfalt/ za kwotę brutto 149 082,56 zł

- Droga Natolin-Sadków o długości 716 m, szerokość 5,5 m /przebudowa drogi-asfalt/ za kwotę brutto 182 245,82 zł – 

Realizacja zadań Firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora  Perzyny   86, 26-700 Zwoleń /umowa nr 04/07 z dnia 09.05.2007 r./ za kwotę brutto: 626 015,84 zł 

- Przebudowa drogi gminnej Myśliszewice Przecinka
Przedmiot zamówienia obejmował roboty przygotowawcze, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej na pow. 10 560 m ²

Długość drogi: 2200 mb , szer. 4,5 mb - realizacja inwestycji firma: Trans-Dróg Janasowie s. c., Garno, ul. Kasztanowa 16, 26-625 Wolanów /umowa nr 08/07 z dnia 26.07.2007 r./, za kwotę brutto: 278 447,92 zł

- Modernizacja – przebudowa drogi gminnej w Dawidowie gm. Jedlnia Letnisko
Przedmiot zamówienia obejmowała wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na odcinku 1328 m w miejscowości Dawidów poprzez doziarnienie kruszywem, skropienie bitumem, ułożenie masy asfaltowej - realizacja inwestycji firma:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora  Perzyny   86, 26-700 Zwoleń /umowa nr 09/07 z dnia 20.08.2007 r./ za kwotę brutto: 168 278,60 zł
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Budy Gzowskie, Cudnów Czworaki, Dawidów, Myśliszewice.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Gzowskie

Wykonanie podbudowy na odcinku 1690 mb/w tym 1520 m szer. 4,6 mb i 170 m szer. 3,0 mb - za kwotę brutto: 221 208,45 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cudów – Czworaki

Wykonanie podbudowy na odcinku 770 mb o szer. 4,5 mb - za kwotę brutto: 98 376,16 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dawidów 
Wykonanie podbudowy na odcinku 990 mb. /770 mb o szer. 4,2 m i 220 mb o szer. 3,0 mb/ -  za kwotę brutto: 112 777,78 zł
Realizacja inwestycji  firma: „DROGBUD” Sp.j., ul. Energetyków 16,  26 – 600 Radom
- Wykonanie zatoki autobusowej w m. Sadków” - realizacja zadania – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.z o.o. ul. Doktora  Perzyny   86, 26-700 Zwoleń – za kwotę brutto 33 550 zł

- Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Gzowice Folwark o dł. 1300 mb przez „DAKAR” Ul. Świętojańska 3/27 umowa nr 340/25/07, Radom za kwotę brutto 
19 000 zł

- Wykonanie projektu przebudowy przepustu drogowego rzeki Pacynki na drodze gminnej w m. Gzowice Folwark – realizacja umowa o dzieło nr 340/26/07 z . Krzysztofem 
Ościłowiczem za kwotę brutto 19 000 zł

- Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Gzowice Kolonia o dł. 1403,79 mb przez „DAKAR” Ul. Świętojańska 3/27 umowa nr 340/32/06, Radom za kwotę brutto 
6 344 zł

Inne koszty związane z budową, przebudową lub modernizacja dróg tj: mapy, wypisy i wyrysy i tyczenia granic, opłaty notarialne – kwota 7 164,78 zł

15. Monitoring budynku Urzędu Gminy

W dniu 04.06.2007 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej  z firmą „LINETEL” Sp. z o.o. , Lublin ul. Legionowa 2/38 na kwotę 3.660,00 Termin wykonania 15.07.2007 r. W wyniku przetargu  wybrano Firmę „BIT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , 73-150 Łobez na wykonanie  monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy . Zadanie zostało wykonane do końca roku. Łączny koszt zadania to 48.454,00 zł.
16. Zakup kserokopiarki, zestawy komputerowe i oprogramowanie

W ramach tych wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do sekretariatu Urzędu gminy za 3.889,99 zł, komputery na łączną kwotę 18.129,24 zł, zestaw inkasencki PSION do programu Rozliczenie wody za 9.026,90 zł. Ponadto zakupiono oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów SODAN w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego e-Urząd za 8.540 zł oraz zintegrowane oprogramowanie MIKROBIT obejmujące pogramy księgowe, podatkowe, płacowe i kadrowe a także rozliczenie wody i sprzedaży za łączną kwotę 16.255,28 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 55.841,41 zł
17. Zakup sprzętu specjalistycznego 
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zakup aparatu prądotwórczego KDE 6500 dla OSP Słupica za kwotę 4.108,80 zł. Wydatek współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.000 zł.
18. Remont samochodów bojowych.Na zadanie wydatkowano w roku 2007 kwotę 25.742 zł z przeznaczeniem na remont bojowego samochodu pożarniczego Jelcz. Wydatki współfinansowane były ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.789 zł 
19. Projekt Sali gimnastycznej w Słupicy

Rozesłano zapytania o cenę z prośbą o złożenie oferty na wykonanie dokumentacji technicznej. Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Poniesiono koszty zakupu map do decyzji j.w. w kwocie 33,40 zł, mapy do celów projektowych 500,00 zł, dokumentacja geotechniczna 976,00 zł.
10.07.2007 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej  Sali gimnastycznej w Słupicy  z Autorska Pracownią Architektury i Aranżacji  Wnętrz z siedzibą w Radomiu  na kwotę 46.500 zł. Łącznie  w 2007 r. poniesiono koszty w wysokości 1.509,40 zł.
20. Rozbudowa ZSO Myśliszewice 

Zaplanowane środki w wysokości 500 zł nie były wykorzystane w roku 2007.

21. Zakup wyposażenia do stołówek

Na realizację zadania wykorzystano kwotę 9.340 zł, którą przeznaczono na zakup chłodziarko-zamrażarek do zaplecza stołówek szkolnych w szkołach podstawowych w Jedlni Letnisko i Natolinie.

22. Zakup kserokopiarki

Kserokopiarkę zakupiono na potrzeby szkoły podstawowej w Jedli letnisko. Koszt zakupu wyniósł 4.800 zł.

23. Projekt przedszkola w Jedlni Letnisko

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektów i Usług Inwestycyjnych  „Jafra” z Radomia na kwotę 73.200,00zł. 
W 2007 r. poniesiono koszt wykonania dokumentacji geotechnicznej w wysokości 976,00 zł.
24. Budowa ogrodzenia ZSO Myśliszewice

Na realizację zadania wykorzystano kwotę 51.999,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wykonaną usługę. Na wykonanie ogrodzenia zakupiono materiały konstrukcyjne i zbrojeniowe, beton, materiały do konserwacji  w łącznej kwocie 31.056,23 zł oraz kwotę 20.943 zł za wykonanie ogrodzenia.

25. Monitoring obiektów szkolnych

W dniu 04.06.2007 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej  z firmą „LINETEL” Sp. z o.o. , Lublin ul. Legionowa 2/38. na łączną kwotę 18.300,00 Termin wykonania 15.07.2007 r. W wyniku przetargu  wybrano Firmę „BIT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , 73-150 Łobez na wykonanie  monitoringu wizyjnego w obiektach szkolnych. Do końca roku 2007 zgodnie z umową wykonano monitoring wizyjny w szkołach: ZSO Myśliszewice, ZSO Natolin, PSP  Słupica, PSP i PG w Jedlni Letnisko na łączną kwotę 234.087,00 zł. 
26. Monitoring pompowni ścieków

W dniu 18.09.2007 r. podpisano umowę z firmą „LINETEL” na wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu pompowni ścieków.  Dokumentację wykonano. Poniesiono koszty w wysokości 30.988,00 zł.

27. Zamknięcie Gminnego Składowiska Odpadów w Cudownie 

Projekt Technicznego Zamknięcia Składowiska zlecono Przedsiębiorstwu Geologicznemu w Kielcach na podstawie umowy z dnia 03.10.2005 r na kwotę 18.500 zł  z terminem realizacji  do 31.03.2006 r. W założonym terminie PT został wykonany i uzyskał wszystkie wymagane uzgodnienia i jest gotowy do realizacji.

W dniu 05.02.2007 r. zlecono firmie „Evipol” Hanna Łoboda, Kielce ul. Gałczyńskiego3 m 55, uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego dla zadania. Termin wykonania 07.02.2007 r. 
W dniu 16.02.2007 r. zlecono firmie „Evipol” Hanna Łoboda, Kielce ul. Gałczyńskiego3 m 55, wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru „Zamknięcia GSO w Cudnowie”. Termin wykonania 08.03.2007 r. Obydwa zlecenia zostały wykonane terminowo. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Przetarg wygrało Konsorcjum Firm : PHU Sul w Zakresie Ochrony Środowiska ul. Kusocińskiego 11/29 Radom, Rotanes ul. Kowieńska 7/30 Warszawa, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SUL w Zakresie Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 29/37 Radom, z którym w dniu 27.06.2007 r. podpisano umowę na wykonanie zadania.
W I półroczu 2007r. poniesiono koszty w wysokości 1161,50 zł. Do końca roku  wykonano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace na kwotę 215.862 oraz  zapłacono za aktualizację dok. Projektowej, mapy i uzupełnienie  brakujących mas łącznie  31.355,81zł. Razem  koszty związane z zamknięciem  GSO w 2007 roku wynoszą  247.217,81 zł.
28.   Budowa i modernizacja oświetlenia

1. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jedlnia letnisko w 25 obwodach oświetleniowych. Użytkowane lampy oświetlenia ulicznego były lampami rtęciowymi o mocy 250W w wieku 20 do 30 lat. Stan odbłyśników tych lamp określono jako zły. Wymiana odbłyśników tych lamp była niemożliwa z uwagi na zaprzestanie produkcji. Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane w obrębie pierwszego przedziału rozsyłu światłości wykazały pięciokrotną różnicę na korzyść lampy sodowej 70W w stosunku do przestarzałych lamp rtęciowych 250W. Ilość lamp do wymiany 163 sztuki. Efekt finansowy zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wyliczony w skali roku wynosi 55.900,-złotych. Koszt łączny modernizacji wyniósł 87.547,59 złotych w tym pożyczka z WFOŚ i GW 76.722,- złote. Przetarg na roboty wygrała firma Centrum Zaopatrzenia Energetyki „ELTAST” Toruńska 9  26-600 Radom.

2. Wykonano w roku 2007 następujące inwestycje:

- oświetlenie Sadków Wieś przy zakręcie,

- oświetlenie Sadków przy Lasowicach,

- oświetlenie Cudnów na dwóch odgałęzieniach istniejącej linii,

- oświetlenie Rajec Poduchowny przy Groszowicach,

- oświetlenie Natolin, 

- oświetlenie Maryno,

- oświetlenie Jedlni Letnisko ulic:



- Staroradomskiej,



- Cmentarnej,



- Nadrzecznej, Żeromskiego i Niecalej.
Koszt powyższych robót inwestycyjnych w roku 2007 wyniósł 282.874,63 złote w tym na wykonawstwo bezpośrednie 256.200,- złotych pozostała kwota 26.674,63 złote obejmowała koszty : map geodezyjnych, projektów budowlanych, inspektora nadzoru.  Przetarg na w/w roboty wygrała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „ELKO” Kosiak Marcjan Piotrowice 67 26-630 Jedlnia Letnisko.

Ogółem na inwestycje w zakresie oświetlenia ulic w 2007 roku wydatkowano 370.422,22 złote.

29. Kontener 

Na zadanie wydatkowano kwotę 45,40 zł na opłatę za wykonane mapy. Zadanie z uwagi na brak możliwości ustawienia kontenera sanitarnego na terenie targowiska w Jedlni Letnisko będącego własnością Kolei nie mogło byś zrealizowane w roku 2007. 
