Informacja - realizacja inwestycji w 2011 r.

1. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedini-Letnisko str.poludniowa

Etap I-III zakonczono 10.05.2011r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym za
roboty drogowe =zaptacono kwote -535065,50zt, za nadzor inwestorski-8191,06z1,
inwentaryzacja przytgcza energetycznego pompowni P ,,C”- 615,00 zt.

Koszty dotyczace pozostatych etapéw budowy kanalizacji:

- moc przytaczeniows (przytacze energetyczne) do pompowni A,B,C,D. -15373,20 zt

-za opracowanie projektowe kanalizacji Jedlnia-Letnisko zaptacono wykonawcy kwote
17835,00zt, -mapy do celow projektowych na przecisk w drodze wojewoddzkiej
ul.Piotrowicka -1315,40zl, wypis z rejestru gruntow -48,00z1.

2. Budowa kanalizacji w Sadkowie Etap-I1-1V

Inwestycja zakonczyla si¢ 22.05.2011r. Rozliczenie robot z wykonawcg-227960,35zt,
wykonanie przytaczy dodatkowych- 47600,00zt,nadzor autorski- 6100,00zt, nadzor
inwestorski 3712,58zt, ZUD zmiany projektowych-775,40zt , operat szacunkowy gruntu pod
pompowni¢ -400zt, projekt zamienny pompowni P-IIT 2460,00zt , mapa pompownia -
1476,00zt,akt notarialny  pompownia Sadkow-878,85zt, wypis z rejestru gruntow-
120,20zt,zakup dziatki pod pompownie-5500,00zt.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowicach

Prace cze$ciowo zostaly zrealizowane do 30.11.2011r.Wykonawcy zaptacono w 2011r -
1359520,71zt,moc przyltaczeniowa-2060,94zt, wykonanie trojnikow -14319,18zt, rozbudowa
sieci- 50130,45zt.

Mapy na wykonanie przylaczy(przykanalikow) -7749,00zt, nadzoér inwestorski 28290,00zt
tablice promocja- 3690,00z1, uzgodnienie ZUDP -265,40z1.

4.Budowa wodociagu na terenie gminy wm. Groszowice i Piotrowice

Budowa wodociggu w Groszowicach i Piotrowicach -96789,59zt, nadzor inwestorski -
2460,00z1.

5. Projekty wodociagéw i kanalizacji na terenie gminy w m.JedlInia-Letnisko,
Groszowice, Lasowicach, Natolin, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki Sadkéw .
Siczki.

dokumentacja projektowa wodno-kanalizacyjna -50752,00zt.

6. Projekt i budowa wodociagu w Marynie Etap 11-111

Inwestycja zakonczyta si¢ 30.06.2011r, szlaka 5400,00zt, nadzor inwestorski 18000,00zt,
wykonanie sieci 91703,72z1, nadzor autorski 6100,00.

7. Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studninr 3inr4

brak wydatkow-choroba projektanta,

8. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Stlupicy

zwrot dokumentacji do biura projektowego- dokumentacja nie spetniata wymogow.
9.Rozbudowa ZSO w MySliszewicach

Do przetargu na rozbudowe szkoty zaktualizowano kosztorysy — 2460,00zt, przetarg zostat
uniewazniony.

10. Projekt modernizacji oczyszczalni

Sporzadzenie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni S$ciekéw-56580,00zt,
studium wykonalnosci -16000,00z1, moc przylaczeniowa- 1048,00z1.

11. Projekt oSwietlenia stanowiacego wlasnos¢ gminy w m. Siczki, Sadkéw, Rajec
Poduchowny, Rajec Szlachecki, JedInia-Letnisko

Wykonane zostaty projekty oswietlenia ulicznego w miejscowos$ciach: Siczki, Sadkow, Rajec
Poduchowny i Rajec Szlachecki. Laczny koszt wykonania projektéw wynidst 19 445,00 zt.




12.Przygotowanie terenu i zakup ogrodzenia placu zabaw w m. JedIni-Letnisko.
Przygotowany zostal teren pod plac zabaw. Przeprowadzono prace ziemne oraz zakupione
zostato ogrodzenie placu. Laczny koszt 52 563,93 ztotych.

13.Zakup wyposazenia placu zabaw w m. Jedlnia-L etnisko

Zakupione zostaty urzadzenia zabawowe. Koszt 53 700,00 ztotych.

14. Zagospodarowanie terenu przy PSP w Gzowicach.

Zakupione zostato i zamontowane nowe ogrodzenie placu szkolnego. Wybrukowano kostka
brukowa plac parkingowy oraz alejki na terenie szkolnym. Laczny koszt 106 496,81 zi.
15.Przebudowa drég gminnych w Mysliszewicach, Jedlnia-L etnisko

Przedmiotowe zadanie objeto przebudoweg drogi gminnej w miejscowosci Mysliszewice.
Po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowe z firma:

Zaktad Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspoélna 23; 26-670 Pionki.

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o dt. 790 mb / za kwote 240 259,22 zi.

Na zadnie pozyskano srodki z dotacji ze srodkow zwigzanych z wytaczeniem z produkcji
gruntéw rolnych Urzedu Marszatkowskiego w wysokosci 49 000 zt.

16.Budowa ciagu pieszo-rowerowego w pasie ul. Nadrzecznej w m. JedInia-Letnisko
Przedmiotowe zadanie obj¢to wykonanie budowy I etapu ciggu pieszo-rowerowego w pasie
ul. Nadrzecznej w m. JedInia-Letnisko.

Po przeprowadzeniu procedur przetargowych podpisano umowe z firma: ,,Zyko-Drog”
sp. Z 0.0. ul. Zelazna 3; 26-600 Radom na kwote: 560 617,76 zt.

W trakcie realizacji zadania aneksem odstgpiono od wykonania czg¢$ci robot /nawierzchni
asfaltowych/ i ostatecznie wykonano roboty na kwote brutto: 285 359,26 zt.

W ramach zadania wykonano — odwodnienie ciggu, podbudowe pod nawierzchnie wtasciwag
oraz inne roboty towarzyszace.

17.0dwodnienie i dokonczenie nawierzchni ul. Wojciechowskiego w Jedlni-L etnisko.

W ramach zadania wykonano projekt budowlany przebudowy ul. Wojciechowskiego
za kwotg brutto — 14 760 zt oraz wykonano wstepne przygotowanie odwodnienia ulicy
poprzez wybudowanie studni przechwytujacych wod¢ w dalszej realizacji zadania na kwote
brutto — 15 977,70 zt.

18.Remont nawierzchni ul. Pilsudskiego w m. JedInia-L etnisko

W ramach zadania wykonano remont na istniejgcej nawierzchni ul Pitsudskiego w m. Jedlnia-
Letnisko na powierzchni. Wyremontowano okoto 1700 m? nawierzchni z innymi robotami
towarzyszacymi za taczng kwote brutto- 64734,90 zt.

19. Zakup aparatéw oddechowych OSP Stupica

Zakupiono 2 aparaty oddechowe za kwote 7.704zt, z czego otrzymano dofinansowanie
Z budzetu Wojewody Mazowieckiego w wysokosci 3.000z1.

20. Zakup motopompy OSP JedInia

Zakupiono motopompe za kwote 9.200zl, z czego otrzymano dofinansowanie z budzetu
Wojewody Mazowieckiego w wysokosci 4.000zt.

21 Zakup aparatu powietrznego i motopompy szlamowej OSP Jedlnia

Zakupiono aparat powietrzny i motopompe szlamowg za kwotg 13.740zt.




